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Resumen
En el presente artículo se propone una metodología de planeación y control 
de la producción a mediano plazo para una industria del sector textil en 
un ambiente make to order. La metodología se basa en dos fases. En la 
primera fase se desarrolla un modelo de planeación agregada, que permite 
calcular las cantidades a producir en el taller de confección y la cantidad 
de prendas a maquilar, de tal forma que se maximice el beneficio total para 
la industria en el horizonte de planeación. En la segunda fase se plantea 
un modelo de programación de operaciones cuyo objetivo es secuenciar 
las cantidades a fabricar en el taller, de tal forma que se minimice el make 
span. Las dos fases propuestas constituyen una importante herramienta 
para apoyar la toma de decisiones sobre la gestión de la producción en 
industrias del sector textil.
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Planning and production control in the medium term for textile 
industry model in a make to order environment
Abstract
In this paper a methodology for planning and control of production in the 
medium term is proposed for the textile industry sector in a make to order 
environment. The methodology is based on two phases arising from the 
characteristics of the production system. In the first phase, an aggregate 
planning model, which allows the calculation of quantities produced in 
the own workshop and the amount to outsource of clothes to work on so 
that it meets the economic objectives and obtain the greatest benefit for 
the industry in the planning horizon. In the second stage, an operations 
programming model is proposed, which aims at producing sequences for 
the quantities that need to be produced in the workshop so that the make 
span is reduced. The two proposed phases constitute an important tool to 
support decision-making on production management in the textile sector.
Key words: make to order, aggregate planning, scheduling, make span.
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INTRODUCCIÓN
La planeación y el control de la producción proporcionan un marco de referencia en 
la toma de decisiones empresariales y se encargan de la conexión entre las estrategias 
organizacionales y las estrategias de operación de la empresa. Los alcances, la comple-
jidad y las implicaciones de la planeación y control de la producción  son influenciados 
por  el ambiente de producción [1]. Los dos ambientes más conocidos son fabricación 
contra inventario y fabricación contra pedido; cada una de ellos plantea características 
que hacen que el proceso de planeación requiera un tratamiento diferente. 
Las empresas que trabajan con una configuración contra inventario, por lo ge-
neral, tiene sus instalaciones situadas en línea, y sus operaciones son repetitivas. En 
este ambiente el aprovechamiento adecuado de las instalaciones y de los recursos 
es determinado por la calidad del diseño del proceso inicial: si este es adecuado, el 
inventario de productos en curso será el mínimo posible, con lo que las actividades 
de programación se reducen a ajustar el ritmo de producción o el número de horas 
de funcionamiento de la cadena. Ambas actividades van a determinar el volumen de 
producción [2].
Por otro lado, están las empresas que fabrican bajo pedido, las cuales se caracte-
rizan por fabricar una amplia variedad de productos en lotes pequeños, utilizando una 
distribución funcional, donde los lotes fluyen de un centro de trabajo a otro, con una 
secuencia de fabricación que varía con relación a los requerimientos del cliente y a las 
características del producto. El proceso de producción únicamente inicia después de 
que se recibe una orden de pedido por parte del comprador. En este ambiente el proceso 
de planeación y control de la producción resulta ser particularmente complejo, por la 
variedad y cantidad de decisiones que están involucradas.
Con base en lo anterior, surge la necesidad de definir adecuadamente la meto-
dología de planeación de la producción que involucre las características del ambiente 
de producción y que permita un adecuado manejo de los recursos, de tal forma que 
contribuya en un incremento de productividad, la mejora en la calidad del producto y 
el cumplimiento de los tiempos de entrega. 
En este orden de ideas, en la presente investigación se diseña una metodología 
de planeación de la producción a mediano plazo en un ambiente contra pedido, que 
permita determinar las cantidades a producir internamente y cantidades a producir por 
parte de terceros; asímismo, la secuencia de fabricación para cada orden de trabajo, 
con el propósito maximizar beneficio económico y mejorar el nivel de respuesta para 
la compañía.
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1. AMBIENTES MAKE TO ORDER
Existen numerosas investigaciones en las que se aborda el problema de planeación y 
control de la producción en los ambientes de fabricación contra pedido; algunas de 
estas se relacionan a continuación. 
En [4] se presenta un marco unificado para la planeación y programación de la 
producción de un sistema de producción make to order. Los autores presentan una 
visión general de los principales conceptos y métodos para dar solución al problema 
de la planeación jerárquica de la producción, donde se platea que el problema se puede 
solucionar desde el enfoque basado en proyectos. La propuesta involucra el control de la 
carga y la relación entre los niveles jerárquicos de decisión del mediado y el corto plazo.
Por otra parte, [5] en búsqueda de un sistema de planeación y control de la produc-
ción que satisfaga todos los requerimientos de las industrias que operan bajo pedido, 
se realiza un rediseño del sistema basado en las tecnologías de la información y se 
presentan estas como una solución idónea al  problema.
También [6] presentan una propuesta metodológica que inicia con la agrupación 
de factores de proceso, la aplicación de tecnología de grupos (TG) , la determinación 
de la capacidad instalada y requerida, finalizando con una propuesta de programación 
de la producción basada en la explotación del cuello de botella que permite definir las 
fechas de entrega de los pedidos.
Una propuesta metodológica para estimar la capacidad de producción de una em-
presa de servicios es desarrollada en [7], donde inicialmente se determina el recurso 
cuello de botella, para calcular la capacidad de los factores utilizando las fórmulas de 
capacidad intrínseca. El modelo busca maximizar los productos servidos en un perio-
do de tiempo donde incluye restricciones de instalaciones, en servicio, en recursos y 
generales. Para el caso de estudio se obtuvo como resultado que la capacidad es varia-
ble, ya que depende de una gran cantidad de factores presentados en la investigación.
El diseño de una metodología para planear y controlar la producción en un ambiente 
make to order en una empresa del sector manufacturero es presentado por [8], en la 
que se emplea un enfoque de multi project scheduling con restricciones de recursos. 
La propuesta se desarrolló empleando modelación matemática a partir de técnicas de 
programación por restricciones, donde se integran diferentes componentes como las 
relaciones de precedencia y las restricciones de recursos. La finalidad del modelo es 
configurar las actividades que componen cada proyecto u orden de producción teniendo 
en cuenta el consumo de recursos (máquinas y equipo) y las restricciones de entrega y 
de liberación de estos, con el fin de minimizar la fecha de entrega de todos los proyectos.
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En [9] se desarrolla una metodología que incluye un modelo metaheurístico basado 
en algoritmos genéticos multiobjetivo (elitist non-dominated sorting genetic algorithm, 
NSGA-II) en un ambiente de producción Job Shop. Esto, con el fin de minimizar tres 
variables fundamentales del proceso: tiempo total de proceso, costo de energía y acci-
dentalidad laboral. Con la aplicación de la metodología, se logra encontrar resultados 
para las variables objeto de estudio, mejores  un 42%, respecto a las técnicas tradicio-
nales de programación de la producción.
Finalmente, [10] presentan la aplicación de una nueva metodología para la progra-
mación de producción en una planta industrial, en la cual se combinan los ambientes 
fabricación para inventario (MTS) y fabricación bajo pedido (MTO). Esto implica 
responder a objetivos diferentes y, en ocasiones, opuestos, a partir de recursos limi-
tados, con el consecuente impacto en el nivel de servicio. El estudio permite concluir 
que es posible para empresas que operan bajo entornos de producción híbridos, lograr 
equilibrio entre la respuesta al mercado y la utilización de los recursos disponibles.
2.   MATERIALES Y MÉTODOS
Con base en la revisión bibliográfica expuesta, mediante la identificación y el análisis 
de las características propias de las diferentes metodologías de planeación y control 
de la producción y su funcionamiento en un ambiente de fabricación Make to Order, 
se presenta la siguiente metodología (ver figura 1).
Identificación del Sistema
Agregación de Productos.
Modelo de Planeación y 
Control de la Producción.
Ejecución y Análisis del 
Modelo Fase I.
Es Válida la 
Solución?
Es Válida la 
Solución?
Ejecución y Análisis del 
Modelo Fase II.
Si
Fin.
Si
Ajuste de Capacidad
No
Modelo Modificado
No
Determinación del Modelo 
Fase I.
Determinación del Modelo 
Fase II.
Inicio.
 
Figura 1. Flujograma propuesta metodológica.  
Fuente: elaboración propia
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2.1 Identificación del sistema
En la primera actividad que concierne a la identificación o caracterización del siste-
ma de fabricación se estableció que la empresa caso de estudio posee una demanda 
determinística, ya que la demanda mensual de cada producto en un mes determinado 
permite conocer con anterioridad la del mes anterior.
Los productos obedecen a una misma secuencia de fabricación, con unas variantes 
mínimas, donde si una prenda no es procesada en un recurso, a este se le asigna un 
tiempo de procesamiento igual a cero; se puede determinar por lo tanto que la empre-
sa posee un sistema flow shop. También se maneja un lead time constante, ya que la 
empresa objeto de estudio se compromete a entregar los pedidos en un tiempo límite 
de un mes sin considerar la cantidad del mismo.
2.2 Agregación de productos
La empresa objeto de estudio ofrece a sus clientes un catálogo de 58 productos dis-
ponibles. Dada la gran cantidad de productos de los cuales muchos de ellos presentan 
características similares, se hace necesario implementar una metodología de agrupación 
que establezca familias de productos que compartan entre sí características definidas, 
con el objetivo de hacer más amigable el tratamiento de la información.
Creación de familias por secuencia de fabricación. Analizando la cantidad de 
ítems (58 productos) se encontró que dentro de ellos existían productos que llevaban 
el mismo proceso de fabricación. Para la creación del primer grupo de familias se de-
sarrolló un análisis fundamentado en tecnología de grupos utilizando la metodología 
de inspección visual, la cual consiste en conformar las familias de productos mediante 
la revisión visual de la secuencia de fabricación e identificación de los coeficientes 
de similaridad. Estos se calculan sobre caracteres de dos estados, que registran “1”, 
cuando el producto pasa por el proceso, y “0”, de lo contrario. El análisis dio como 
resultado la creación de tres familias.
Creación de familias por similaridad de forma. Sobre la base de las tres familias 
obtenidas en el paso anterior, se procedió a realizar una segunda agrupación, esta 
vez bajo el criterio de similaridad de forma, es decir, se agruparon aquellas prendas 
que comparten igual forma física, dando paso a un segundo grupo de familias en la 
que los productos, además de compartir la misma secuencia de fabricación, también 
compartían características físicas similares. De este análisis se obtuvo como resultado 
la creación de ocho familias.
Creación de familias por tiempo de procesamiento. En este paso se analizaron los 
tiempos de procesamiento en cada centro de trabajo para cada uno de los productos 
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pertenecientes a las ocho familias obtenidas en el paso anterior. Se formaron entonces 
nuevas familias con aquellos productos que tenían tiempos similares en cada uno de 
los centros de trabajo. Como resultado se obtuvieron 28 familias.
Creación de familias por costos de producción y precio de venta. Observando las 
28 nuevas familias obtenidas se encontró que los productos que conformaban cada una 
de ellas también compartían costos de producción y precio de venta similar. Con este 
último filtro se garantiza que las familias aquí obtenidas se adapten a los requerimientos 
de la metodología planteada. Como resultado de la agrupación se pasó de tratar con 58 
productos a 28 familias. El proceso anterior se resume en la figura 2.
 
Figura 2. Familias de productos.  
Fuente: elaboración propia
2.3 Determinación del modelo fase I. Plan agregado
El modelo de planeación y control de la producción consta de dos fases, donde la 
información de salida del modelo fase I será información de entrada para el modelo 
fase II. A continuación, se describen cada una de ellas.
En la fase I se desarrolló un modelo de programación lineal entera mixto de 
planeación agregada, el cual tendrá como objetivo maximizar el beneficio recibido 
por la fabricación y venta de ítems en un horizonte de tiempo definido, considerando 
restricciones de capacidad, consumo de centro de trabajos y demanda. Finalmente, 
se determinarán las cantidades óptimas de la familia a fabricar en la organización 
en minutos ordinarios y extras; asímismo, la cantidad a enviar a terceros cuando la 
demanda exceda la capacidad de producción.
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Formulación del modelo fase I
El modelo se considera monoperíodo, mutiptoducto, con capacidad y demanda (Dji) 
determinística. Se tienen MOD conjunto de familias (i ϵ {1, 2,3,…, n}), OP conjunto de 
órdenes de pedido (j ϵ {1, 2,3,…, m}), CT conjunto de centros de trabajo (r ϵ {1, 2,3,…, 
p}), órdenes de pedido asociados a la familia i (OPMOD[i] whitin OP).
En este modelo, además, se tienen las siguientes consideraciones:
• Los tiempos de procesamiento para cada prenda pertenecientes a una familia son 
determinísticos.
• Los costos de producción y los precios de venta para cada una de las familias son 
determinísticos.
• El modelo se considera mono-período enmarcado en un horizonte fijo de planeación; 
es decir, solo se planea un periodo a la vez.
• No se consideran faltantes ni ventas perdidas.
Para la formulación del modelo fue necesario definir los parámetros descritos en 
la tabla 1 y las variables de decisión.
Tabla 1. Parámetros del modelo fase I
Parámetro Definición
Dji Demanda de la familia “i”, de la orden “j”.
TRir Tiempo requerido para la fabricación de la familia “i” en el centro de trabajo “r”.
TOr
Tiempo total disponible del centro de trabajo “r” en minutos ordinarios (Tiempo disponible 
en un mes por el número de recursos en el centro r).
TEr
Tiempo total disponible del centro de trabajo “r” en minutos extras (Tiempo disponible en un 
mes por el número de recursos en el centro r)
COi Costo de producir una prenda de la familia “i” en minutos ordinarios
CEi Costo de producir una prenda de la  familia “i” en minutos extras
CMi Costo de producir una prenda de la familia “i” enviada a maquila
HOr Minutos ordinarios que aporta un empleado en el centro de trabajo “r”  en el horizonte de tiempo
HEr Minutos extras que aporta un empleado en el centro de trabajo “r”  en el horizonte de tiempo
CFM Costos fijos de transporte incurridos cuando se envían prendas a  maquilar
CFO Costo fijo de contratación
PVi Precio de venta de la prenda asociada a la familia “i”
Fuente: elaboración propia
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Variables de decisión
QOji:  cantidad de la familia “i” de la orden “j” a producir en el taller propio en minutos 
ordinarios.
QEji:  cantidad de la familia “i” de la orden “j” a producir en el taller propio en minutos 
extras.
QMji: cantidad de la familia “i” de la orden “j” a enviar a maquila.
NPr:  cantidad de empleados a contratar en el centro “r” en jornada de trabajo ordinaria.
Y:  variable binaria donde un valor de“1” indica que se maquila unidades y se asumen 
los costos fijos de flete a maquila y “0” de lo contrario.
Modelo matemático fase I
A continuación se presenta el modelo matemático correspondiente a la presente fase.
 
max [ ] [ ]
[ ]
( ) * ( )*
* ( )* *
∈ ∈
∈ ∈
= Σ Σ − +Σ Σ −
−Σ +Σ Σ − −
jinOP i MODOP j i i ji jinOP i MODOP j i i
ji r CT r jinOP i MODOP j i i ji
Z PV CO QO PV CE
QE NP CFO PV CM QM CFM Y  (1)
Sujeto a: 
[ ] * *∈Σ Σ ≤ ∀ ∈j inOP i MODO P j ir ji r rTR QO NP HO r CT  (2)
 * ≤ ∀ ∈r r rNP HO TO r CT  (3)
 [ ] * *∈Σ Σ ≤ ∀ ∈j inOP i MODO P j ir ji r rTR QE NP HE r CT  (4)
 * ≤ ∀ ∈r r rNP HE TE r CT  (5)
 
[ ] *j inOP i MODOP j jiQM M Y∈Σ Σ ≥  (6)
     ,       + + = ∀ ∈ ∀ ∈ji ji ji jiQO QE QM D i MOD j OP (7)
 0    ,      ≥ ∀ ∈ ∀ ∈jiQO i MOD j OP (8)
 0   ,      ≥ ∀ ∈ ∀ ∈jiQE i MOD j OP (9)
 0   ,      ≥ ∀ ∈ ∀ ∈jiQM i MOD j OP (10)
 , ,  ;   ,     ∈ ∀ ∈ ∀ ∈ji ji jiQ QE QM Z i MOD j OP  (11)
 { } 0,1∈Y  (12)
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El objetivo del modelo es maximizar el beneficio total obtenido por la fabricación 
y venta de familia de producto (ecuación 1), encontrando la combinación óptima a 
producir bajo los tres escenarios posibles, es decir, cantidad a producir en minutos 
extras (QOji), cantidad a producir en minutos extras (QEji), y cantidad a enviar a ma-
quila (QMji). Asímismo, el número de empleados a contratar en cada centro de trabajo 
(NPr), sujeto a restricciones de capacidad en minutos ordinarios y extras (ecuaciones 
2 y 4 respetivamente), de mano de obra en minutos ordinarios y extras (ecuaciones 
3 y 5 respectivamente), restricción que controla la subcontratación donde la variable 
binaria Y toma el valor de 1, si la variable QMji>0 y se asume el costo fijo de flete; en 
caso contrario toma el valor de 0 (ecuación 6), la restricción de balance de demanda 
(ecuación 7) y por último las obvias (ecuaciones 8, 9, 10, 11 y 12).
2.4 Determinación del modelo fase II. Scheduling
Se formula un modelo matemático lineal entero mixto de Scheduling, que tiene como 
objetivo minimizar el tiempo máximo de terminación de todos los trabajos (make span), 
mediante la determinación de la secuencia óptima de fabricación de los trabajos, los 
cuales estarán representados por las familias de productos a fabricar en el taller propio 
con base en los minutos ordinarios disponibles, datos que son proporcionados por el 
modelo de la fase anterior. Para ello se utiliza como modelos de referencia los trabajos 
realizados por [3] y [11], ya que se ajustan a las características que presenta el sistema 
productivo de la empresa objeto de estudio.
Formulación del modelo fase II
Se considera la secuencia de fabricación para todos los trabajos determinística, y bajo 
el sistema flow shop, donde el conjunto de centros de trabajo está representado por 
MAQ y el conjunto de trabajos a programar por TB. Los trabajos están representados 
por las cantidades a producir en el taller propio en minutos ordinarios (QOji), donde 
tienen la misma prioridad dentro del sistema, y los tiempos de procesamiento son 
determinísticos. Se tienen, además, las siguientes consideraciones:
• Un centro de trabajo no podrá procesar más de un trabajo al tiempo.
• No se consideran tiempos de transporte, ni alistamiento.
• Un trabajo solamente se considerará terminado en el momento en que sus 
operaciones en cada centro de trabajo hayan sido terminadas totalmente.
Para la formulación del modelo se definieron los parámetros que se muestran en 
la tabla 2 y las variables de decisión correspondientes.
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Tabla 2. Parámetros del modelo fase II
Parámetro Definición
QTB Cantidad de trabajos a programar en el Flowshop
QM Cantidad de centros de trabajo en el Flowshop
TRij Tiempo de proceso de la máquina i requerido para procesar el trabajo j
Fuente: elaboración propia
Variables de decisión
Xjk: variable binaria que vale 1 si el trabajo “j” se programa en la secuencia “k” y 0 
de lo contrario
TOik: variable continua que indica el tiempo ocioso que experimenta el centro de tra-
bajo “i” desde el momento en que termina de procesar el trabajo en la k-esima 
posición de la secuencia hasta el momento que inicia el trabajo en la posición 
(k+1)-ésima de la secuencia
TEik:  variable continua que indica el tiempo que espera el trabajo en la k-ésima posición 
de la secuencia desde el momento que se termina la realización de la posición 
en el centro de trabajo “i” y el inicio de la operación siguiente en el centro de 
trabajo “i+1”.
Modelo matemático fase II
A continuación, se presenta el modelo matemático correspondiente a la presente fase.
 min ,1 , , , ,
{1..( 1)} {1..( 1)}
*j i j QM j QM j
q QM j TB j QT j TB
Z x TR TO TR
∈ − ∈ ∈ − ∈
= + +∑ ∑ ∑ ∑   (13) 
Sujeto a:
 1 {1.. }jk
j TB
x k QTB
∈
= ∀ ∈∑  (14) 
   
{1.. }
1 {1.... }jk
k QTB
x j TB
∈
= ∀ ∈∑  (15) 
 
,( 1) ,( 1) , ( 1), ( 1),* *
{1... 1}; {1... 1}
ik j k ij i k i k jk i j i k
j TB j TB
TO x TR TE TE x TR TO
k QTB i QM
+ + + +
∈ ∈
   
   + + = + +   
   
∀ ∈ − ∀ ∈ −
∑ ∑
 
 (16)
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 1 0 {1... 1}iTE i QM= ∀ ∈ −  (17) 
  1 0 {1... 1}kTQ k QTB= ∀ ∈ −  (18) 
 0     ,   ikTO i MAQ k TB≥ ∀ ∈ ∈ (19)
 0     ,   ikTE i MAQ k TB≥ ∀ ∈ ∈ (20)
 { }0,1     ,   jkX j TB k TB∈ ∀ ∈ ∈   (21)
El objetivo del modelo es minimizar el tiempo máximo de terminación de todos 
los trabajos o make span (ecuación 13), sujeto a restricciones de secuencia tal como 
la ecuación (14) donde asegura que para cada posición de la secuencia debe haber 
un único trabajo; la ecuación (15) garantiza que un trabajo solo sea secuenciado una 
vez; la ecuación (16) define la relación que debe existir entre las variables físicas y 
funcionales del modelo TOik, TEik y Xjk (ver figura 3); la ecuación (17) asegura que el 
primer trabajo de la secuencia no espera (TEi1=0); la ecuación (18) garantiza que el 
primer centro de trabajo del flow shop no experimenta tiempo ocioso y, por último, 
las ecuaciones o restricciones obvias (19, 20 y 21) si TOik>0, es decir, la máquina está 
un tiempo desocupada antes de empezar a procesar el trabajo en la posición (k+1)-
ésima en la secuencia, lo anterior implica entonces que ese trabajo, el de la posición 
(k+1)-ésima, inició su proceso en la máquina i inmediatamente después de que dejó 
la máquina i-1; es decir, TE(i-1)(k+1) = 0. Lo anterior se explica, dado que si la máquina 
i tuvo que esperar para procesar e iniciar el proceso del trabajo en la posición k+1 de 
la secuencia, era porque este trabajo no se había terminado en la máquina i-1; por tal 
motivo, al terminarse en esa máquina (i-1) y al estar ociosa la i, es natural que pase de 
una vez a procesar en la máquina i (ver figura 3).
2.5 Ajuste de capacidad
Como el modelo de planeación propuesto en la fase 1 al ser en esencia un plan agregado 
no considera las precedencias, ni el tiempo que deben esperar los trabajos en cada centro 
de trabajo mientras que un trabajo está siendo procesado; por lo tanto, se deben hacer 
ajustes en el modelo de planeación para que el resultado del make span este cerca al 
valor esperado. Para esto se consideraron dos opciones: calcular el factor de utilización 
total y alterar los tiempos de proceso para cada familia en cada centro; y calcular el 
factor de utilización por centro de trabajo y alterar la restricción de capacidad en el 
taller propio en horas ordinarias propuesto por [2].
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 Tiempo Total Proceso de todos los TrabajosFactor de Utilización = 
Minutos Disponibles
 (22)
Donde:
 Minutos Disponibles = Makespan * Nº total CT (23)
Por lo tanto, los tiempos de proceso para cada familia serán calculados con base con 
el factor de utilización total utilizando la siguiente fórmula:
 Tiempo Requerido InicialTiempos de Proceso =  
Factor de Utilización
 (24)
 Tiempo total de proceso por CTFactor de Utilización por Cada Centro =  
Makespan
 (25)
3.   CASO DE ESTUDIO
La empresa objeto de estudio pertenece al sector confección–textil, dedicada exclusi-
vamente a la fabricación de uniformes tipo industrial, la cual ofrece a sus clientes un 
portafolio de productos disponibles para su venta y solo en casos muy particulares los 
clientes definen el diseño y otros materiales a utilizar para la elaboración de las prendas. 
La organización hace recepción de los pedidos de sus clientes hasta el último día del 
mes previo a la realización del producto, es decir, de antemano se conoce la cantidad 
a producir en el siguiente mes; las órdenes presentan especificaciones y cantidades 
variables, generando así aspectos como flexibilidad y variedad de las características 
propias de un ambiente make to order. 
 
Figura 3. Relación entre las variables TOik, TEik y Xjk. 
Fuente: adaptado de [3] y [11]
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Los pedidos son comprometidos a entregar en un término fijo correspondiente 
a 30 días, contados a partir del primer día de cada mes, independiente del volumen 
a producir. Cuando los productos a elaborar en un mes determinado exceden la ca-
pacidad de producción del taller, se cuenta con la opción de tercerizar la elaboración 
del producto con el objetivo de cumplir con las fechas de entrega establecidas; a este 
proceso se le conoce como maquila.
La maquila consiste, entonces, en la elaboración de las prendas en talleres externos 
a la organización. Cuando se hace necesario recurrir a este proceso, la empresa entre-
ga las materias primas a estos talleres, garantizando así la calidad del producto. Una 
vez terminado todo el proceso productivo en los talleres, estos retornan el producto 
terminado a la organización para completar el pedido y ser entregado al cliente en el 
plazo establecido.
El proceso productivo de la realización de las prendas pasa por diferentes etapas 
que, en el caso del modelo planteado, representan los centros de trabajo. A su vez, cada 
centro de trabajo involucra la utilización de maquinaria la cual será el recurso que limita 
la capacidad del mismo. Se debe aclarar que en el centro de trabajo la “revisión” del 
proceso se realiza de forma manual; para este caso, la mano de obra empleada en el 
proceso será el recurs limitante de la capacidad de dicho centro. Los diferentes centros 
de trabajos identificados, así como los recursos, su cantidad disponible y el número 
total de minutos disponibles para cada centro de trabajo en jornada ordinaria y jornada 
extra en un horizonte de tiempo mensual se muestran en la tabla 3.
Tabla 3. Capacidad de los centros de trabajo
Centros de trabajo Recurso involucrado Cantidad
Minutos 
disponibles al 
mes en cada 
CT (Jornada 
Ordinaria)
Minutos 
disponibles al 
mes en cada 
CT (Jornada 
Extra)
CT 1 Corte Máquina de corte de tela tipo industrial 1 14664 6240
CT 2 Confección y 
fileteado
Máquina plana y fileteadora tipo 
industrial 18 263952 112320
CT 3 Ojalado y botones
Ojaladora e instaladora de 
botones 1 73320 6240
CT 4 Revisión Personal de revisión de prendas 5 70200 31200
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Centros de trabajo Recurso involucrado Cantidad
Minutos 
disponibles al 
mes en cada 
CT (Jornada 
Ordinaria)
Minutos 
disponibles al 
mes en cada 
CT (Jornada 
Extra)
CT 5 Estampado Máquina screen para estampados 1 14664 6240
CT 6 Empaque Selladora 1 14664 6240
Fuente: elaboración propia
Para el cálculo del número total disponible en minutos para un horizonte de tiem-
po mensual (considerando un mes de 30 días) para cada centro de trabajo en jornada 
ordinaria, se asumió una jornada diaria de 9.4 horas/día por recurso en el centro de 
trabajo; dicha cantidad se multiplicó por el número de recursos existentes en el centro, 
se replicó a 26 días laborales al mes y se calculó su equivalencia en minutos. Al igual 
se calculó el número total de minutos extras disponibles en el taller propio, asumiendo 
un límite permitido de 4 minutos extra / día por recurso en cada centro.
Los tiempos de procesamiento unitario que requiere cada familia de productos en 
cada centro de trabajo se ilustran en la tabla 4. De igual forma se emplea el precio de 
venta unitario al público para cada tipo de familia de productos y el costo unitario de 
fabricación para cada familia, cuando esta es producida en minutos ordinarios, minutos 
extra o si es producto enviado a maquila; dicho costo está compuesto por el costo de 
materia prima y costos de mano de obra empleado en cada una de las tres modalidades.
Tabla 4. Tiempos de procesamiento en centros de trabajo
Tiempo en minutos por unidad
Familias
Corte
Confec-
ción y 
fileteado
Ojalado y 
botones Revisión
Estam-
pado y/o 
bordado
Empaque
Total
CT 1 CT 2 CT 3 CT 4 CT 5 CT 6
F1 1,35 10 0,5 0,5 2 0,5 14,85
F2 1,35 10 0,5 0,5 2 0,5 14,85
F3 1,35 10 0,5 0,5 2 0,5 14,85
F4 0,7 8 0 0,5 2 0,5 11
F5 0,7 8 0 0,5 2 0,5 11
184
Revista Ingenierías Universidad de Medellín
Gerson Arredondo Ortega - Kelly V.  Ocampo Jaramillo - Juan P. Orejuela Cabrera - Carlos A. Rojas Trejos
Tiempo en minutos por unidad
Familias
Corte
Confec-
ción y 
fileteado
Ojalado y 
botones Revisión
Estam-
pado y/o 
bordado
Empaque
Total
CT 1 CT 2 CT 3 CT 4 CT 5 CT 6
F6 1,7 13 0,2 0,4 2 0,5 17,8
F7 1,7 13 0,2 0,4 2 0,5 17,8
F8 1,7 13 0,2 0,4 2 0,5 17,8
F9 1,2 13 0,2 0,4 2 0,5 17,3
F10 1,2 11 0,2 0,4 2 0,5 15,3
F11 1,2 11 0,2 0,4 2 0,5 15,3
F12 1,5 11 0,2 0,4 2 0,5 15,6
F13 1,6 11 0,2 0,4 2 0,5 15,7
F14 1,6 11 0,2 0,4 2 0,5 15,7
F15 2 15 0,5 0,5 2 0,5 20,5
F16 2 15 0,5 0,5 2 0,5 20,5
F17 2 15 0,5 0,5 2 0,5 20,5
F18 1,35 8 0,2 0,4 2 0,5 12,45
F19 1,5 8 0,2 0,4 2 0,5 12,6
F20 1,35 8 0,2 0,4 2 0,5 12,45
F21 1,35 8 0,2 0,4 2 0,5 12,45
F22 1 8 0,2 0,4 2 0,5 12,1
F23 1,7 10 0 0,4 2 0,5 14,6
F24 1,7 10 0 0,4 2 0,5 14,6
F25 1,7 10 0 0,4 2 0,5 14,6
F26 1,5 3 0 0,4 0 0,5 5,4
F27 0,5 3 0 0,4 0 0,5 4,4
F28 0,3 3 0 0,4 0 0,5 4,2
Fuente: elaboración propia
Para el desarrollo de la metodología aquí planteada se escogió la demanda corres-
pondiente a un mes específico. Este período fue elegido de forma aleatoria y en este se 
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considera que la empresa operó bajo condiciones normales. Los datos correspondientes 
a las órdenes de pedido, las familias que integran cada orden y su volumen para el mes 
correspondiente se presentan en la tabla 5.
Tabla 5. Pedidos consolidados
Orden Prendas Familia perteneciente Cantidad
1 Camisa dril F2 3
2 Pantalón enresortado dril blanco  F20 5
3
Cofia enresortado dacrón holandés F26 3000
Pantalón enresortado dril blanco  F10 4161
Camibuso en dacrón F25 824
Delantal jardinero dril F22 2530
Camisa dacrón F1 2
4 Camibuso en dacrón F25 75
5
Delantal lab. M/c  dacrón F21 2
Delantal lab. M/c cierre F20 4
6
Camibuso en dril F23 1837
Delantal lab. M/c  dacrón F20 30
Pantalón parche F14 1923
Tapaboca en dacrón F28 1000
Cofia enresortada en malla y velo F27 780
Delantal jardinero dril F22 1100
7
Pantalón enresortado dril blanco  F10 144
Camisa dacrón F2 106
Delantal lab. M/c cierre F21 2
Delantal lab. M/c  dacrón F20 3
Camisa dril F2 5
Camisa dacrón F1 8
8
Camibuso en dacrón F25 171
Pantalón enresortado dril blanco  F10 165
Cofia enresortada dacrón holandés F26 50
Fuente: elaboración propia
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4.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para la ejecución y análisis de los resultados del modelo se utilizó la demanda de un 
mes consolidado y los respectivos valores de los parámetros expuestos en el apartado 
anterior, asociados a la empresa objeto de estudio. Los modelos fueron programados 
en AMPL (A modeling language for mathematical programming) donde se empleó el 
Solver Gurobi a través de la Plataforma Neos Server.
4.1 Análisis de resultados
Al resolver el modelo con los datos recopilados en el caso de estudio se obtuvo un 
beneficio máximo de $ 115.570.605,60, donde las cantidades óptimas a fabricar fueron 
11.162, 3120 y 3648 prendas para minutos ordinarios (QOji), minutos extras (QEji) y 
maquila (QMji), respectivamente. Una vez conocidas las cantidades óptimas a fabricar, 
se procedió a analizar el consumo de recursos por centro de trabajo para el taller propio 
durante la jornada de trabajo ordinaria y jornada extra. Los resultados obtenidos se 
especifican en la tabla 6.
Tabla 6. Consumo recursos centro de trabajo
Centros de trabajo
Operarios a 
llamar en cada 
centro NPr
% Utilización del centro 
de trabajo en minutos 
ordinarios
% Utilización del centro 
de trabajo en minutos 
extras
CT1 – Corte 1 99,998 % 78,45 %
CT2 – Confección y fileteado 6 34,183 % 26,82 %
CT3–Ojalado y botones 2 46,993 % 12,47 %
CT4 – Revisión 1 25,224 % 20,00 %
CT5 – Estampado 1 100,000 % 100,00 %
CT6 – Empaque 1 38,059 % 25,00 %
Fuente: elaboración propia
Como se evidencia en la tabla 10 los centros de trabajo con mayor porcentaje de 
utilización de su capacidad en minutos ordinarios son corte (CT1) y estampado (CT5), 
cada uno de ellos con una utilización del 99.998% y 100%, respectivamente, seguidos 
de ojalado y botones (CT3), empaque (CT6), confección y fileteado (CT2)y revisión 
(CT4), cada uno con un porcentaje de utilización del 46.993%, 38.059%, 34.183% y 
25.224%, respectivamente. Al igual que en minutos ordinarios, los centros de trabajo 
de mayor porcentaje de utilización de su capacidad en minutos extras son estampado 
(CT5), seguido de corte (CT1) con una utilización del 100% y 78.45%, respectivamente, 
187
Revista Ingenierías Universidad de Medellín, vol. 16, No. 30  pp. 169-193 ISSN 1692 - 3324  - enero-junio de 2017/226 p. Medellín, Colombia
Modelo de planeación y control de la producción a mediano plazo para una industria textil en un ambiente ...
seguidos de confección y fileteado (CT2), empaque (CT6), revisión (CT4) y ojalado 
y botones (CT3) cada uno con un porcentaje de utilización del 26,82%, 25%, 20% y 
12.47%, respectivamente. Para el caso del centro de trabajo ojalado y botones (CT3) 
las familias asignadas por el modelo a realizar en minutos extras no pasan por dicho 
centro, por ende este recurso nunca se ocupa.
4.2 Análisis de sensibilidad modelo fase I
Para analizar los resultados iniciales del modelo se realizó un análisis de sensibilidad, 
haciendo variar los parámetros más críticos del mismo. Dentro de los parámetros 
evaluados están: la demanda (Dji) y la capacidad de los centros de trabajo del taller 
(TOr y TEr).
4.2.1 Variación en la demanda
En este caso se aumentó la demanda en 50%, 100%, 150%, 200%, con el propósito 
de ver el impacto de las modificaciones en la función objetivo y en las variables de 
interés. Se encontró que con dichas modificaciones en la demanda, el impacto en la 
función objetivo (FO) con variaciones de 50%, 100%, 150% y 200% es creciente, 
pero no proporcional, ya que con un incremento del 50% se genera un incremento 
de la función objetivo en 37%, mientras que con un incremento del 150%, la función 
objetivo mejora en un 103% con relación a la obtenida en el caso inicial (caso 0) 
(ver tabla 7).
Tabla 7. Incremento porcentual demanda vs. beneficio total
Casos Demanda Beneficio total Porcentaje no obtenido
Caso 0 0 % 0 % 0 %
Caso 1 50 % 37 % 13 %
caso 2 100 % 71 % 29 %
Caso 3 150 % 104 % 46 %
Caso 4 200 % 134 % 66 %
Fuente: elaboración propia
Es importante mencionar que con la variación del 37% se presenta el mayor au-
mento en el valor de la función objetivo respecto al caso inicial; es decir, la función 
objetivo se incrementa en un valor cercano al porcentaje de variación de la demanda 
(ver tabla 8).
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Tabla 8. Incremento demanda vs. beneficio total
Escenarios Demanda Beneficio total Crecimiento
Caso 0 17930 $ 115.570.605,60 0
Caso 1 26900  $  158.430.945,40  $       42.860.339,80 
Caso 2 35860  $  197.906.359,20  $       82.335.753,60 
Caso 3 44331  $  235.359.988,00  $    119.789.382,40 
Caso 4 53790  $  270.106.375,80  $    154.535.770;20 
Fuente: elaboración propia
4.2.2 Variación capacidad centros de trabajo
El beneficio total obtenido se ve afectado por la capacidad de minutos ordinarios y 
extras disponibles en los centros de trabajo CT1 y CT5, y se convirte en un recurso 
crítico que limita la capacidad del sistema. Este análisis tiene como objetivo, entonces, 
plantear un nuevo escenario que permita observar y analizar la variación de la función 
objetivo cuando la capacidad de minutos ordinarios y minutos extras disponibles au-
menta en los centros de trabajo que son cuello de botella (CT1 y CT5). Los centros de 
trabajo CT1 y CT5 limitan al sistema; esto se debe a que todas las prendas a fabricar 
sin excepción deben pasar por corte (CT1); de allí que su capacidad represente recur-
so crítico. Por otro, lado aunque no todas las prendas requieren ser estampadas, los 
resultados obtenidos en el caso de estudio de las variables QO (familias a producir en 
taller propio en jornada ordinaria) y QE (familias a producir en taller propio en jornada 
extra) sí requieren la utilización de este centro de trabajo, por lo que la utilización de 
su capacidad aumenta hasta consumir este recurso por completo (ver tabla 9).
Tabla 9. Resultados variación capacidad
Caso de estudio Dos turnos en estampado.
Dos turnos en Estampa-
do y Corte.
Beneficio Total 
Obtenido $  115.570.605,60
$ 115.939.565,60 $ 118.705.425,60
Fuente: elaboración propia
4.3 Análisis de sensibilidad modelo fase II
En este apartado se especifican los trabajos a secuenciar, representados por los resulta-
dos de las familias a fabricar en el taller propio en los minutos ordinarios disponibles, 
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así como el tiempo total que demora cada familia o trabajo en cada centro de trabajo, 
obtenido al multiplicar la cantidad de prendas en cada familia por el tiempo unitario de 
cada una de ellas para cada centro. Al insertar los datos en el modelo, se obtuvo como 
resultado un make span de 34.064,7 minutos; la secuencia de fabricación de cada uno 
de los trabajos, así como el tiempo que debe esperar cada trabajo para ser procesado 
en el siguiente centro de su secuencia se muestran en la tabla 10.
Tabla 10. Resultados modelo Scheduling
MAKESPAN 34064,7
Posición de la 
secuencia Trabajo
Tiempo que espera cada trabajo en cada centro para ser procesado
CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6
1 8 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0
3 4 2796,7 10675 0 2245 1990 0
4 1 4289,9 12163,3 0 1835 3507,5 0
5 15 4221,6 12148,3 0 2225 3482,5 0
6 10 3856,6 11783 0 1835 3507,5 0
7 6 4243,9 12168,7 0 1833 3893,5 0
8 9 1123,7 9111 0 0 220,5 0
9 5 18345,9 0 0 442,7 1131 0
10 3 18058,8 0 0 0 789 0
11 7 18407 0 0 314 815 0
12 13 18444,3 55,3 0 372 826 0
13 14 18156,3 0 0 37 427 0
14 12 18437,2 261 141 138 506,8 0
15 11 18268,4 0 0 0 220,3 0
Fuente: elaboración propia
La capacidad en minutos de todo el sistema en un mes es de 14.664 minutos, lo cual 
varía para cada centro de trabajo de acuerdo con el número de recursos disponibles, 
donde se esperaría, entonces, que el valor del make span estuviera cerca a ese valor. 
En este orden de ideas, el resultado óptimo del make span que arroja el modelo es más 
grande que el valor esperado; porque el modelo de planeación propuesto inicialmente 
al ser en esencia un plan agregado no considera las precedencias, ni el tiempo que de-
ben esperar los trabajos en cada centro de trabajo mientras que un trabajo está siendo 
procesado; por lo tanto, se deben hacer ajustes en el modelo de planeación para que 
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el resultado del make span esté cerca al valor esperado. Para esto se consideraron las 
ecuaciones sugeridas por [2] que aparecen especificadas en la sección 2.5 obteniéndose 
así un factor de utilización de 0.31. 
Al afectar los tiempos de procesamiento de cada familia en cada centro de trabajo, 
el beneficio total obtenido disminuye con base en el resultado inicial del modelo; $ 
115.570.605,6 y $ 87.625.375,6, respectivamente, para cada caso. Los cambios en el 
beneficio se deben a que las cantidades a realizar dentro del taller en minutos ordi-
narios disminuyeron, ya que los tiempos de procesamiento aumentaron. El valor de 
make span disminuye significativamente con relación al obtenido inicialmente, donde 
se presenta una utilización de la capacidad del 85.4%, pasa de 34.064,7 a 12.526 mi-
nutos, respectivamente.
4.4 Resultado modelo Scheduling con ajuste capacidad total
Al alterar la restricción de capacidad del centro de trabajo en el taller propio, el beneficio 
total obtenido disminuye con base en resultado inicial del modelo; $ 115.570.605,6 y $ 
101.635.093,6, respectivamente, para cada caso. El valor de make span disminuye signi-
ficativamente con relación al obtenido inicialmente, donde se presenta una utilización de 
la capacidad del 95.1%, al pasar de 34.064,7 a 13.945,9 minutos, respectivamente. Esta 
solución resulta ser mejor que la anterior debido a que se presenta un mayor porcentaje 
de utilización y este valor se encuentra más cercano al valor esperado (ver tabla 11).
Tabla 11. Resultado modelo Scheduling ajuste capacidad en cada centro trabajo
MAKESPAN 13945,9
Posición 
de la 
secuencia
Trabajo
Tiempo que espera cada trabajo en cada centro para ser procesado
CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6
1 3 0 0 0 0 0 0
2 6 0 3223,3 0 0 0 0
3 16 2732,1 0 0 0 0 0
4 2 3027,8 318,3 0 325 7664 0
5 9 0 0 0 0 0 0
6 5 1761,5 1380,5 0 3165,5 892,5 0
7 10 2932,5 1628 0 1386 1386 0
8 4 2256,9 0 0 0 0 0
9 13 3712,1 1368 0 1632 156 0
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MAKESPAN 13945,9
Posición 
de la 
secuencia
Trabajo
Tiempo que espera cada trabajo en cada centro para ser procesado
CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6
10 12 6995,2 0 0 0 6 0
11 8 7483,7 0 0 0 1,5 0
12 14 7519,6 109 0 0 10,5 0
13 15 7521,9 110,3 0 4 8 0
14 1 7520,5 11,3 0 0 3 0
15 7 7635,4 0 0 4 5 0
16 11 7637 0 8 0 0 0
Fuente: elaboración propia
CONCLUSIONES
Este modelo se convierte en una herramienta eficiente de planeación que permite tomar 
decisiones referentes en ofrecer el servicio de maquila a otras empresas, programar 
más de un turno para los centros de trabajo que restringen el sistema, comprar ma-
quinaria para aumentar la capacidad de los centros de trabajo y programar el inicio de 
las operaciones de dichos centros de trabajo más temprano que los demás de tal forma 
que se logre disminuir tiempo de inactividad, entre otras.
Analizar el comportamiento del modelo cuando varía la demanda de las familias, 
con el propósito de ver el impacto de las modificaciones en la función objetivo y en las 
variables de interés, se encontró que un aumento en la demanda provoca un aumento 
en la función de desempeño creciente, pero no proporcional, ya que la capacidad de 
producción se encuentra limitada por algunos centros de trabajo que representan el 
cuello de botella del sistema. Se identificaron centros de trabajo que representan una 
limitante al sistema, representados por corte (CT1) y estampado (CT5).
Asímismo, se realizó un análisis del comportamiento de la función objetivo del 
modelo al variar las capacidades limitantes de estos centros identificados, dando como 
resultado un aumento del 2.78% frente a los resultados iniciales obtenidos en el caso de 
estudio, que responden a un aumento al doble de la capacidad inicial de estos centros 
representada por adquirir una unidad de maquinaria de más para cada uno de ellos; se 
da como resultado la no utilización de minutos extra ya que se cuenta con la capacidad 
suficiente para satisfacer la demanda produciendo en minutos ordinarios disponibles.
Por otro lado, al analizar los resultados arrojados por el modelo fase 2, se puede 
observar que el modelo fase 1 no tiene en cuenta factores importantes como son los 
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tiempos de espera en cada centro, ni las precedencias relacionadas a cada una de las 
familias de productos al ser su resultado información de entrada del modelo de Schedu-
ling; este arroja un valor del make span mayor que el tiempo total disponible al mes, es 
decir, los pedidos no van a poder ser entregados en el tiempo acordado. Se hizo necesario 
realizar modificaciones al modelo fase 1 o a los datos de entrada de dicho modelo para 
obtener un resultado de acuerdo con la capacidad real del sistema en el horizonte de 
plan definido; para este caso se tomaron en cuenta los factores de utilización para cada 
centro de trabajo y la utilización total del sistema; de acuerdo con los análisis de los 
resultados, la mejor solución es la de modificar la restricción de capacidad de minutos 
ordinarios del modelo fase 1 con el cual se obtuvo el mayor porcentaje de utilización 
95%, respectivamente. Aunque el modelo aún no ha sido implementado, de acuerdo 
con los resultados obtenidos cuando fue ejecutado con los datos del caso de estudio 
se evidencia que es una herramienta eficiente de gestión de producción que permitiría 
a la empresa mejorar su nivel de respuesta frente a los clientes, tener una política de 
distribución de las cantidades a producir en el taller propio y enviar a maquila de tal 
forma que se perciba un mayor beneficio económico, y a su vez disminuir los costos 
de contratación del personal, ya que sólo se contratarían los operarios requeridos en 
cada centro de trabajo para cumplir con la demanda de un mes.
Por otra parte, es importante mencionar que para la implementación del modelo 
de planeación dentro de cualquier organización se requiere desarrollar un aplicativo 
de software o herramienta de gestión del modelo, como la propuesta realizada por 
[12]. Finalmente, los modelos de programación matemática permiten, mediante su 
resolución, ayudar a la toma de decisiones generando soluciones óptimas, dado un 
objetivo establecido. Asímismo, pueden ser utilizados para evaluar el impacto de 
tomar decisiones, antes de implementarlas, y de este modo elegir la que más se ajuste 
a la solución requerida.
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